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Management Summary – Worum geht es?  
Mit diesem Projekt soll das bestehende Angebot rund um das Thema Bike erweitert 
werden und entsprechend die touristische Wertschöpfung erhöht werden. Der NBT 
Marbach wendet sich vor allem an Gäste und Besucher (vor allem Familien mit Kindern, 
jugendliche Biker). Nebst den Eintritten der Gäste und Besucher wird zusätzliche 
Wertschöpfung erzielt durch das Kursangebot der Bikeschulen. Das touristische Thema 
Bike in Marbach wird mit den bestehenden Flowtrail und Jumptrail um den Natural Bike 
Trail ergänzt. Projektträger ist die Gemeinde Escholzmatt-Marbach, Projektpartner sind 
u.a. die Sportbahnen Marbachegg AG, Tourismus Escholzmatt-Marbach, UNESCO Biosphäre Entlebuch. 

 
IST-Situation – Wie war der Stand vor der Projektumsetzung? 
Mit dem Jumptrail und dem Flowtrail haben die Sportbahnen Marbachegg AG voll und zum richtigen Zeitpunkt auf das 
Sommersegment Biken gesetzt. Die beiden Anlagen stehen in direktem Zusammenhang mit den Sportbahnen und 
sprechen vor allem erwachsene und geübte Biker an. Für Kinder, Familien und Gelegenheitsbiker ist kein passendes 
Angebot vorhanden. Durch die vorgegebene Örtlichkeit der bestehenden Anlagen wurde das touristische und 
gewerbliche Potenzial des Sportdorfes Marbach nicht ausgenützt. 
 
Projektidee – Was soll verbessert werden? 
Das bestehende Angebot für Bike-begeisterte Gäste und Einheimische soll ausgebaut werden. Das vorhanden 
Potenzial in Tourismus und Gewerbe soll besser genutzt werden. Das Projekt soll die verschiedenen 
Anspruchsgruppen im Bereich Sport, Freizeit, Gewerbe und Tourismus zusammenbringen. 
 
Projektziele – Welche konkreten Ziele verfolgt das Projekt? 

• Erweiterung Sport- und Freizeitangebot 
• Erhöhung Wertschöpfung aus dem bestehenden Angebot 
• Stärkung Tourismus allgemein 
• Stärkung Sommergeschäft 
• Weitere Umsetzung Masterplan Tourismus UBE, dezentrale Erlebniswelt Escholzmatt-Marbach «Bike und 

Kulinarik» 
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Projektstand – Was wurde erreicht? 
• Projektantrag und Budget erstellt 
• Projektvereinbarung unterzeichnet 
• Betriebskonzept erstellt 
• Projektpartner informiert 
• Vorvertrag Landerwerb erstellt und bereinigt (Unterschrift wenn Umzonung möglich) 
• Richtpreisofferte eingeholt 
• Ortsplanungskommission über Projekt informiert 
• Vorabklärung beim Kanton eingereicht 
• Erste Sponsoringzusage 

 
 
Ausblick – Wie geht es weiter? 

• Abwarten Vorabklärung Umzonung  
• Vertrag Landerwerb unterschreiben – Anzahlung leisten 
• Gründung Trägerverein mit allen Anspruchsgruppen 
• Umzonungsantrag an die Gemeindeversammlung vom 24.11.2023 

 
 


