

**PROJEKT:** Joel-Wicki-Weg  
**Phase:** Vorprojekt  
**Dauer:** 1. September 2022 bis 31. Dezember 2023 (geplanter Abschluss)  
**Stand:** 23.01.2023 (Projekt läuft)  
**Projektträger:** Gemeinde Flühli Sörenberg, Sörenberg Flühli Tourismus,  
Unesco Biosphäre Entlebuch, Entlebucher Schwingerverband



## In Sörenberg entsteht der Joel-Wicki-Weg

*Sörenberg wird bald um eine Attraktion in Form eines Erlebnisweges reicher sein. Im Mittelpunkt sollen dabei der einheimische Schwingerkönig Joel Wicki und der Schwingsport im Allgemeinen stehen.*



Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit Sörenberg Flühli Tourismus der Unesco Biosphäre Entlebuch und dem Entlebucher Schwingerverband umgesetzt. Dafür ist bereits eine Planungsgruppe gegründet worden.

Der Weg entsteht zu Ehren unseres Schwingerkönigs. Er soll den Schwingsport auf spielerische Art näherbringen. Von Sörenberg-Dorf sollen die Besucherinnen und Besucher auf einen rund einstündigen Rundweg gelangen, welcher im Gebiet Laui auch mit Kinderwagen zugänglich sein soll. In diesem Gebiet gibt es bereits viele vorhandene Wege, welche genutzt werden können. Der auf der Sonnseite gelegene Weg soll ein Erlebnis werden für Gross und Klein, Jung und Alt, Schwingfans und die, die es noch werden möchten.

### **IST-Situation – Wie war der Stand vor der Projektumsetzung?**

Es soll ein Rundweg werden auf bereits bestehenden Wanderwegen.

### **Projektidee – Was soll verbessert werden?**

Der Rundweg wird beschildert und mit diversen Spielgeräten rund um den Schwingsport ausgerüstet. Die bestehenden Wege müssen teilweise saniert werden.

### **Projektziele – Welche konkreten Ziele verfolgt das Projekt?**

Ein Mosaikstück des Joel-Wicki-Weges soll eine Blockhütte werden. In der Hütte wollen wir den Besucherinnen und Besuchern den Schwingsport anhand von Infotafeln und interaktiven Spielgeräten näherbringen. Ebenfalls werden Joel Wicki und seine Geschichte bis zum Schwingerkönig seinen Platz finden.

### **Projektstand – Was wurde erreicht?**

Das Baugesuch für die Blockhütte lag bis zum 27. Dezember 2022 auf. Zum Baugesuch ist eine Einsprache eingegangen, die noch verhandelt werden muss. Mit den Landeigentümern und Anstössern hat man vorgängig

**PROJEKT:** Joel-Wicki-Weg  
Phase: Vorprojekt  
Dauer: 1. September 2022 bis 31. Dezember 2023 (geplanter Abschluss)  
Stand: 23.01.2023 (Projekt läuft)  
Projektträger: Gemeinde Flüfli Sörenberg, Sörenberg Flüfli Tourismus,  
Unesco Biosphäre Entlebuch, Entlebucher Schwingerverband



Gespräche geführt, dem Projekt gegenüber sind alle sehr positiv gestimmt und werden das Baugesuch somit auch unterzeichnen.

Detailpläne der Spielgeräte werden momentan erstellt und der genaue Endstandort auf dem Weg ermittelt.

Beim Kanton ist eine Vorabklärung am Laufen. Im Entlebucher Anzeiger vom 10. Dezember 2022 wurde ein halbseitiger Bericht veröffentlicht, um die Bevölkerung zu informieren. Das Projekt ist auf sehr positive Resonanz gestossen.

#### **Ausblick – Wie geht es weiter?**

- Rückmeldung des Kantons abwarten
- Genauer Inhalt der Blockhütte fest legen
- Baueingabe des Weges bei der Gemeinde
- Einspracheverhandlung durchführen
- Anfertigen der Spielgeräte und Infotafeln